



2022年10月27日

各 位

会 社 名 株式会社オリエンタルランド
代 表 者 名 代表取締役社長 吉田 謙次
(コード：4661、東証プライム市場)

**東京ディズニーシー®大規模拡張プロジェクト
新テーマポート「ファンタジースプリングス」
開業時期および投資額の変更について**

株式会社オリエンタルランドは、東京ディズニーシー大規模拡張プロジェクトにおいて開発を行っている、8番目のテーマポート「ファンタジースプリングス」について、開業時期および投資額の変更を決定いたしましたのでお知らせいたします。

本プロジェクトは、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う入国制限や物流の遅延、海外での製作作業の遅れにより工期が延長したため、「ファンタジースプリングス」の開業時期の予定を 2024 年春（2024 年度第 1 四半期）に変更いたします。

また、工期の延長に加え、資材費・人件費の高騰、デザイン・計画・工法の詳細化、円安の進行等により、投資額は約 3,200 億円となる見込みです。

※2020年1月30日付及び2018年6月14日付の広報リリースにおいて、東京ディズニーシー大規模拡張プロジェクトの開業時期と投資額は、それぞれ2023年度（予定）、約2,500億円（予定）とお知らせしておりました

以 上